
Fase 2
Weekend 1 – 16 juli 22:00u tot 19 juli 07:00u

Opbreken asfaltverharding

Opbreken betonfundering

Aanbrengen fundering

Aanbrengen twee onderlagen asfalt

Aanbrengen tijdelijke markering

Aanbrengen VRI-kast

Fietsers over de 
kruising mbv

verkeersregelaar

Legenda

Werkvak

Verkeersstroom autoverkeer

Verkeersstroom fietsverkeer / voetgangers

Wegafzetting

Legenda

Werkvak

Verkeersstroom autoverkeer

Verkeersstroom fietsverkeer / voetgangers

Fase 3
Week 2 – 19 t/m 23 juli

Verbreding noordzijde Maasdijk

Aanbrengen nieuwe kolkleidingen en kolken

Aanbrengen goottegel

Aanbrengen verschillende banden

Aanbrengen trottoirbanden

Aanbrengen basalton keien

Aanbrengen tegelverharding

VRI-regeling 
op kruising

Profielfrezen asfalt

Aanbrengen asfalt tussenlagen

Aanbrengen asfalt deklagen

Aanbrengen markering

Lussen slijpen

Testen VRI

Bermen afwerken

Legenda

Werkvak

Verkeersstroom autoverkeer

Verkeersstroom fietsverkeer / voetgangers

Fase 4 (overdag)
Weekend 2 – za 24 juli 07:00u tot 22:00u

zo 25 juli 07:00u tot 22:00u

Opbreken fietspad

Asfalteren fietspad

Profielfrezen asfalt

Aanbrengen asfalt tussenlagen

Aanbrengen asfalt deklagen

Aanbrengen markering

Lussen slijpen

Testen VRI

Bermen afwerken

Weekend 2 – vr 23 juli 22:00u tot 07:00u
za 24 juli 22:00u tot 07:00u
zo 25 juli 22:00u tot 07:00u

Legenda

Werkvak

Verkeersstroom autoverkeer

Verkeersstroom fietsverkeer / voetgangers

Wegafzetting

Fase 1
Week 1 – 12 t/m 16 juli

Verwijderen oude VRI-kast en kabels

Verwijderen banden, bestrating en kolken

Verwijderen OV-ANWB masten

Aanbrengen nieuwe VRI-kabels

Aanbrengen nieuwe doorsteek fietspad

Legenda

Werkvak

Verkeersstroom autoverkeer

Verkeersstroom fietsverkeer / voetgangers

VRI-regeling 
op kruising


